



รายงาน

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

โทร. 0 73 ๔๓๙111

[www.yarang.go.th](http://www.yarang.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย  
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น  
มีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ  
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งป ระกาศผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่  
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้  
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น อบต.ยะรัง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณการใช้จ่าย และผล  
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
ยะรังหรือทาง <https://www.yarang.go.th> และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๔๓๙๑๑๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชุลกิฟลี เ็งปิยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

# บทที่ ๑

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็น เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบริหารบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้ชีวิตติดตามที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่

นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช่วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน กิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ

เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง ให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยาย แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป
๖. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๔. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้



## ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

## ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

## ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓)

## ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกัน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

## ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรครัดติด โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลงสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำร้าย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้าน และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

#### (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

#### ๕.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะรั้ง

##### ➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

##### ๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

##### ๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

##### ๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

##### ๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

## ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

### ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ส่วนที่ ๒

### แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

#### ๒.๑ วิสัยทัศน์

“ยกระดับแหล่งสุขภาวะ การศึกษาคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน”

#### ๒.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

- ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
- ๑.๓ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ
- ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน
- ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
- ๒.๕ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ
- ๒.๖ ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
- ๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
- ๒.๙ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แก่ผู้ติดยาเสพติด
- ๒.๑๐ ส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาก่อร่างร่างกาย และกิจกรรมนันทนาการ
- ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
- ๓.๓ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท



## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

- ๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
- ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน
- ๔.๓ พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๔.๔ พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ๔.๕ พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- ๕.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ
- ๕.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
- ๕.๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
- ๕.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา
- ๕.๕ จัดทำผังเมืองและผังตำบล

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ๖.๑ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อบต.และในหมู่บ้าน
- ๖.๓ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๖.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

- ๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๗.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสันติสุข
- ๗.๓ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

### ๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการสวัสดิการสังคม การศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจต้องการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
- ๔) การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๕) โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๖) ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
- ๗) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างสันติสุข

## ๒.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรมในการส่งเสริมอาชีพ
- ๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาด้านศาสนาและการแก้ปัญหาสังคม
- ๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลละวัง
- ๔) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๕) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความสะดวกจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลละวัง
- ๖) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
- ๗) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๒.๕ ค่าเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา
- ๓) ประชาชนร่วมกันพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่
- ๔) การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
- ๕) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกทั่วถึง
- ๖) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ๗) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างสันติสุข

## ๒.๖ กลยุทธ์

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓) พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและท่องเที่ยวในพื้นที่
- ๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
- ๕) พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
- ๖) บำรุง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม
- ๗) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างสันติสุข

## ๒.๗ แผนงาน

- ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๓) แผนงานการศึกษา
- ๔) แผนงานสาธารณสุข
- ๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ๖) แผนงานเกษตรและชุมชน
- ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๙) แผนงานงบกลาง
- ๑๐) แผนงานการเกษตร

## ๒.๘ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการท้องถิ่น จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ในขณะเดียวกัน จำเป็นต้องเตรียมตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น

โดย คณบดีหลักการ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนในท้องถิ่น ทุกภาคส่วน ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น อย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในกรพัฒนาระยะยาว และควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่ควรมุ่งเน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันกับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการเหยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการของภาครัฐ การสวัสดิการสังคมการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

กรอบและแนวคิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

### ○ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปการสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง คือการเตรียมความพร้อม พัฒนาพืชผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เนื่องจากในพื้นที่ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เป็นพื้นที่เกษตร ที่มีศักยภาพ สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

### ○ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล

เนื่องจากในท้องถิ่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบ ซึ่งหากมีการพัฒนา ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่นได้ การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ปัญหา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลและภาครัฐอย่างทันทีและทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

### ○ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาพื้นที่พืชรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องการสวัสดิการทางสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง การจัดการศึกษาเน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

### ○ น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศไทยน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน การใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล เน้นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพึ่งตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมี ภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขมีความรู้ การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต

### ๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรังในภาพรวม นั้น มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี และยุทธศาสตร์ได้ตอบสนององวิสัยทัศน์ที่ว่า “ยะรังตำบลแห่งสุขภาวะ การศึกษาคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน”

## ส่วนที่ ๓

### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

### และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๗๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

## แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ ๖ เดือน

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๖ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

---

**ส่วนที่ ๑** ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
๒. รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน  
(ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)  
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๕ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ปี และเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๔๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนานคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๖๙	๑๘,๓๗๙,๐๐๐	๖๙	๑๘,๓๗๙,๐๐๐	๖๙	๑๘,๓๖๙,๐๐๐	๗๐	๑๘,๔๖๙,๐๐๐	๗๐	๑๘,๔๖๙,๐๐๐	๓๔๗	๙๒,๐๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๗	๗๔๕,๐๐๐	๖	๓๙๕,๐๐๐	๗	๗๔๕,๐๐๐	๖	๓๙๕,๐๐๐	๖	๓๙๕,๐๐๐	๓๒	๒,๖๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๑๖,๑๒๕,๐๐๐	๑๐	๑,๒๗๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑๐	๑,๒๗๕,๐๐๐	๑๐	๑,๒๗๕,๐๐๐	๕๒	๒๑,๕๗๕,๐๐๐
ศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๔๐	๑๐๙,๑๙๔,๙๐๐	๖	๓,๗๙๔,๐๐๐	๓	๙๔๐,๐๐๐	๓	๙๔๐,๐๐๐	๓	๙๔๐,๐๐๐	๕๕	๑๑๕,๘๐๘,๙๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๑๐	๘๗๔,๐๐๐	๑๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๔๔	๓,๘๒๔,๐๐๐
ศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๑๐	๖๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔๔</b>	<b>๑๔๕,๔๑๓,๙๐๐</b>	<b>๑๐๘</b>	<b>๒๔,๘๑๓,๐๐๐</b>	<b>๑๑๐</b>	<b>๒๓,๑๓๓,๐๐๐</b>	<b>๑๐๙</b>	<b>๒๒,๗๓๙,๐๐๐</b>	<b>๑๐๙</b>	<b>๒๒,๗๔๙,๐๐๐</b>	<b>๕๘๐</b>	<b>๒๓๘,๘๔๗,๙๐๐</b>



๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๘	๔๕๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐				
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ	๖๙	๑๘,๓๗๙,๐๐๐	๓๗	๑๕,๓๙๗,๙๐๐	๑๖	๕,๖๘๔,๖๗๘	๑๕	๕,๖๕๓,๗๑๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๗	๗๔๕,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๑	๙๙,๓๕๐	๑	๙๙,๓๕๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๑๖,๑๒๕,๐๐๐	๖	๑๘๕,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๔๐	๑๐๙,๑๙๔,๙๐๐	๙	๒,๐๑๔,๐๐๐				
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน	๗	๓๙๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๙,๑๕๕	๑	๙,๑๕๕
<b>รวม</b>	<b>๑๔๔</b>	<b>๑๔๕,๔๑๓,๙๐๐</b>	<b>๖๓</b>	<b>๑๘,๓๒๖,๙๐๐</b>	<b>๒๐</b>	<b>๕,๘๔๓,๑๘๓</b>	<b>๑๙</b>	<b>๕,๘๑๒,๒๒๓</b>

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

อบต.ยะรัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๓๑๙,๐๕๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๘๑๒,๒๒๓ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ ผูกพัน/ ลงนามใน สัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
พัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และแก้ไขปัญหาความ ยากจน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและ สังคมให้มีคุณภาพ	๑๖	๕,๖๘๔,๖๗๘	๑๕	๕,๖๕๓,๗๑๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ ความเป็นเลิศและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๑	๙๙,๓๕๐	๑	๙๙,๓๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้าง พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการ รักษาความมั่นคงและเสริมสร้าง สันติสุข	๑	๙,๑๕๕	๑	๙,๑๕๕
<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๕,๘๔๓,๑๘๓</b>	<b>๑๙</b>	<b>๕,๘๑๒,๒๒๓</b>

## แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลยะรัง

รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละตามโครงการในแผนฯ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา	๘	๒	๒๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๖๙	๓๗	๕๓.๖๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๗	๒	๒๘.๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๖	๕๔.๕๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๔๐	๙	๒๒.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗	๕	๗๑.๔๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข	๒	๒	๑๐๐.๐๐

## ส่วนที่ ๔

### ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละเรียง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดฝึกอบรมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		๑			

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางกรเกษตรประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลละเรียง	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูกไม้ผลตำบลละเรียง	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลดต้นทุนในการเพิ่มผลผลิต	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
รวม ๒ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐		๒			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต อบต.ยะรัง	- อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา	๓,๒๕๕,๐๐๐	๑,๕๑๔,๗๕๐	๑,๗๔๐,๒๕๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	๑	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.	๔๖๓,๐๕๐	๑๕๗,๒๐๖	๒๘๗,๘๔๔	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	๑	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๓.	โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญาพาสุสันต์แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง	- จัดกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	๑	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	- ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนประจำ ศพด.(สำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี)	๑๕๓,๕๐๐	-	๑๕๓,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	- ค่าหนังสือเรียน(สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	- ค่าจัดกิจกรรมสำหรับเด็กพัฒนาเด็ก (สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	๑๙,๓๕๐	-	๑๙,๓๕๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	- ค่าอุปกรณ์การเรียน (สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	๑๓,๕๐๐	-	๑๓,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๙.	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน(ระบบกีรออาตี)	- กิจกรรมสอนการอ่านอัลกุรอาน (ระบบกีรออาตี)	๒๕๓,๐๐๐	-	๒๕๓,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๑๐.	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศพด. และโรงเรียนในเขต อบต.ยะรัง	- สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียน ประถมศึกษาและ ศพด.	๑,๗๕๘,๗๑๘	-	๙๗๖,๙๕๒.๖๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	๑	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
<b>รวม ๑๐ โครงการ</b>			<b>๖,๐๓๔,๑๑๘</b>	<b>๑,๗๙๖,๙๕๖</b>	<b>๓,๔๖๒,๓๗๙</b>		<b>๖</b>	<b>๔</b>	<b>-</b>	

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๓
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		๑	-	-	

## ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	- กิจกรรมอบรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนตำบลยะรัง	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๓



ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒.	ชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	- กิจกรรมเพื่อชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๓.	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทักษะพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๔.	โครงการครอบครัวอบอุ่นสานสายใยรักแห่งครอบครัว	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๕.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ยากไร้ ตำบลยะรัง	- กิจกรรมอบรมจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ยากไร้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลยะรัง	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงบทบาทของสตรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๗.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	- กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๘.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลยะรัง	- กิจกรรมจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
รวม ๘ โครงการ			๕๒๐,๐๐๐	-	๕๒๐,๐๐๐		๘	-	-	

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการเมล็ดสัมพันธ์	- กิจกรรมเรียนรู้ชีวประวัติของศาสดาอบรมให้ความรู้ฯ	๕๐,๐๐๐	๖๙,๙๔๐	๖๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	ชาวมุสลิมได้เรียนรู้ชีวประวัติของศาสดา
๒.	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	- กิจกรรมให้ความรู้, มอบอินทผลาล์มสำหรับละศีลอดฯ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	ชาวบ้านได้รับอินทผลาล์มสำหรับละศีลอด
๓.	โครงการฮารีรายอ	- กิจกรรมแสดงออกสำหรับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการในไตรมาส ๓
๔.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกว่า มัสยิดดารุสฟูรกอน หมู่ที่ ๖	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดดารุสฟูรกอน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	มัสยิดดารุสฟูรกอนได้รับงบอุดหนุน
๕.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกว่า มัสยิดดารุสสลามตารอซัน หมู่ที่ ๕	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดดารุสสลามตารอซัน หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	มัสยิดดารุสสลามตารอซันได้รับงบอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกวา มัสยิดปะฮองกัว หมู่ที่ ๔	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดปะฮองกัว หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	มัสยิดปะฮองกัวได้รับงบอุดหนุน
๗.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกวา มัสยิดยะรัง หมู่ที่ ๑	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดยะรัง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	มัสยิดยะรังได้รับงบอุดหนุน
๘.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกวา มัสยิดอัลอิสลาห์ออดีนียดาลัมปาซร์ หมู่ที่ ๖	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดอัลอิสลาห์ออดีนียดาลัมปาซร์ หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	มัสยิดอัลอิสลาห์ออดีนียดาลัมปาได้รับงบอุดหนุน
๙.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกวา มัสยิดอิบาดิลลาฮ หมู่ที่ ๕	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดอิบาดิลลาฮ หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	-	๑	มัสยิดอิบาดิลลาฮได้รับงบอุดหนุน
๑๐.	โครงการชุมชนสนใจขับเคลื่อนกำแพงตึกวา มัสยิดอุสมานอิบนูอัฟฟาน หมู่ที่ ๖	- อุดหนุนงบประมาณให้กับมัสยิดอุสมานอิบนูอัฟฟาน หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการในไตรมาส ๓
รวม ๑๐ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	๓๐๙,๙๔๐	๔๐,๐๖๐		๑	-	๙	

๒.๖ แผนงานงบกกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	- ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๘,๒๗๓,๒๐๐	๓,๘๑๕,๘๐๐	๔,๔๕๗,๒๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี
รวม ๑ โครงการ			๘,๒๗๓,๒๐๐	๓,๘๑๕,๘๐๐	๔,๔๕๗,๒๐๐		-	๑	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง	- กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬา	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาฯ	-	๑	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๒.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๔๗,๙๐๐	๕๕๖	สำนักปลัด	-	-	๑	ชุมชนได้รับการสนับสนุนท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชน
รวม ๒ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๙๐๐	๑๕๐,๕๕๖		-	๑	๑	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี

๔.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ บุคลากร ของ อบต. ยะรัง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๒.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	- กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ บุคลากร ของ อบต. ยะรัง	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๓.	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	- กิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ บุคลากร ของ อบต. ยะรัง	๒๕,๐๐๐	๙,๑๕๐	๑๕,๘๕๐	สำนักปลัด	-	๑	-	บุคลากรได้รับความรู้ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
๔.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๕.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย	- กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ เยาวชน	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โหนดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รวม ๕ โครงการ			๑๗๕,๐๐๐	๙,๑๕๐	๑๖๕,๘๕๐		๔	๑	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะเภาชะปา ม.๔ บ้านพวงกุวา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง	๑๘๔,๐๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิแวง ม.๖ บ้านต้นทุเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง	๑๘๔,๐๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๓.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพงลีปิง หมู่ที่ ๕ บ้านพงस्ता	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๓๓๙,๐๐๐	-	๓๓๙,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
๔.	โครงการก่อสร้างศาลาหมู่ที่ ๑ บ้านกรือเซะ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๓ เมตร	๑๖๗,๐๐๐	-	๑๖๗,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา ณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕.	โครงการงานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยบ้าน ปะจุม.๕ บ้านตรอซัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๑๗๔,๐๐๐	-	๑๗๔,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ ในไตรมาส ๔
๖.	โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายกุโบร์ - กำปงรายอ ม.๑ บ้า นกรือเซะ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง บุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๘๔,๐๐๐		๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ ในไตรมาส ๔
๗.	โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายกุโบร์กลาง - กุโบร์ปือถาม.๑ บ้า นกรือเซะ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหิน คลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๘,๐๐๐		๑๒๘,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ ในไตรมาส ๔
๘.	โครงการบุกเบิกถนน หินคลุก สายประชา อุทิศ พร้อมวางท่อ หมู่ ที่ ๒บ้านยือแร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหิน คลุก พร้อมวางท่อ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๓,๐๐๐		๑๕๓,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ ในไตรมาส ๔
รวม ๘ โครงการ			๑,๕๑๓,๐๐๐		๑,๕๑๓,๐๐๐		๘	-	-	



๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา ณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด ปัตตานี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบล ยะรัง	๒๙๕,๐๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ ในไตรมาส ๔
รวม ๑ โครงการ			๒๙๕,๐๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐		๑	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการการจัดการขยะ ในครัวเรือน	- กิจกรรมจัดฝึกอบรมการจัดการ ขยะในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการ สาธารณสุขฯ	-	-	๑	กลุ่มเป้าหมาย รู้จักการจัดการ ขยะในครัวเรือน
๒.	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสา ท้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการ สาธารณสุขฯ	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ใน ไตรมาส ๔
๓.	โครงการชวาระรัง รัักษ์ สะอาด รัักษ์สิ่งแวดล้อม	- กิจกรรมจัดฝึกอบรมการจัดการ ความสะอาดในตำบลยะรัง	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	กองการ สาธารณสุขฯ	๑	-	-	โครงการจะ ดำเนินการอยู่ใน ไตรมาส ๔
รวม ๓ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐		๒	-	๑	

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา ณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการปลูกต้นไม้ “จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า”	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการปลูกต้นไม้	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	๑	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		-	๑	-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา ณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	- กิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	๙,๑๕๕	๒๐,๘๔๕	สำนักปลัด	-	๑	-	สามารถป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการแก่อาสาภัยพิบัติตำบลละรัง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑	-	-	โครงการจะดำเนินการอยู่ในไตรมาส ๔
รวม ๒ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๙,๑๕๕	๔๐,๘๔๕		๑	๑	-	

## ส่วนที่ ๕

### สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

#### ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

##### ๑.๑. จุดแข็ง

๑. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำอาชีพการเกษตร
๒. มีแหล่งต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
๓. ประชากรมีการรวมกลุ่มอาชีพ
๔. เส้นทางคมนาคมสะดวกในการสัญจร
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
๖. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส

##### ๑.๒. จุดอ่อน

๑. ประชาชนจำนวนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
๒. หน่วยงานรัฐ/อปท. ขาดความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยตนเอง
๔. ปัญหาเสพติดระดับโดยขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเยาวชนที่ส่วนใหญ่ติดยาเสพติด
๕. ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำ
๖. ประชาชนทำการเกษตรแบบขาดความรู้ทางวิชาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## ๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

### ๒.๑ โอกาส

๑. ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และ  
ประโยชน์เชิงอนุรักษ์
๒. มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหลายอำเภอ สะดวกต่อการส่งผลผลิตและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
๓. หน่วยงานรัฐสนับสนุนโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรหลากหลายรูปแบบ
๔. หน่วยงานรัฐส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐให้เยาวชนได้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๖. รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
๗. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่พูดภาษามลายู

### ๒.๒ อุปสรรค

๑. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล
๒. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน
๓. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  
ในระดับที่สูงขึ้น
๔. ประชาชนในพื้นที่ขาดความตระหนักรู้สิทธิและหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
๕. งบประมาณการพัฒนาและการส่งเสริมมีค่อนข้างจำกัดและล่าช้า ซึ่งไม่เพียงพอในการ  
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน